



# COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

## DETERMINA IMPEGNO

**Registro Generale Nr. 222**

**Del 18/03/2025**

**UFFICIO: Settore VI Lavori pubblici e manutenzioni/**

<b>OGGETTO</b>	Realizzazione di loculi cimiteriali all'interno del Cimitero del Comune di Ficarazzi. Approvazione perizia di variante, schema atto di sottomissione ed integrazione impegno di spesa - CIG: B4CA6725E7
----------------	---

*Si dà atto che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente provvedimento.*

**Vista** la determina dirigenziale n. 783 del 05/11/2024 di approvazione in linea tecnica del progetto “Realizzazione di loculi cimiteriali all'interno del Cimitero del Comune di Ficarazzi”;

**Vista** la determina dirigenziale a contrarre n. 785 del 05/11/2024, con la quale è stato previsto l'indizione di procedura affidamento diretto, aperta ad un solo operatore economico abilitato all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

**Vista** la determina dirigenziale n. 917 del 12/12/2024, con la quale 2024 è stata disposta l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – del D. Lgs. 36/2023, dell'appalto in oggetto all'impresa “CO.FAB. s.r.l.” di Buttaci Fabrizio, nato a Chertsey (GB) il 19/04/1978 (BTTFRZ78D19Z114E), con sede in Mussomeli (CL) via Giardinello n. 4 cap. 93014, partita iva 02095850851 e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio REA n. CL - 119379, ed è stata impegnata la spesa di € 116.000,00 al cap 2110 “COSTRUZ. NE LOCULI, COLOMBARI ECC..” del bilancio in gestione provvisoria annualità 2024;

**Vista** la scrittura privata sottoscritta con l'impresa “CO.FAB. s.r.l.” in data 16/01/2025 prot. n. 852;

**Visto** il verbale di consegna lavori del 16/01/2025 prot. n. 853;

**Visto** il DURC, protocollo INAIL 47402832 in corso di validità con scadenza il 17/05/2025, dal quale si evince che l'impresa ha regolarmente versato i contributi ai fini INPS, INAIL e CNCE;

**Vista** la perizia di variante post- gara redatta dal Geom. Giovanni Morana, in qualità di direttore dei lavori, per i lavori non previsti e realizzati in corso d'opera ed in particolare per la fornitura e la collocazione di n. 20 cellette ossario/cinerarie e di ulteriori n. 10 loculi cimiteriali;

**Visti** il nuovo quadro economico e lo schema di atto sottomissione;

**Considerato** che per l'affidamento dei maggiori lavori è necessario un ulteriore impegno di spesa al capitolo 2110, del bilancio in gestione provvisoria annualità 2025;

**Vista** la determina Sindacale n. 07/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore VI° - Lavori Pubblici – Manutenzione – Pubblica Istruzione;

**Visto** il D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

**Visto** il D. L.vo n.267/2000.

**D E T E R M I N A**

**Di approvare** la perizia di variante post- gara, il nuovo quadro economico e lo schema di atto sottomissione;

**Di impegnare** la spesa di € 14.795,60 al cap 2110 “COSTRUZ. NE LOCULI, COLOMBARI ECC..” del bilancio in gestione provvisoria annualità 2025, incluso somme a disposizione dell'Amministrazione, (integrazione impegno 2027/2024);

**Di trasmettere** copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, art. 183, comma 8.

Il Responsabile Del Procedimento	Il Responsabile Del Settore
Morana Giovanni	

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.

## **PUBBLICAZIONE**

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

**Il Responsabile della Direzione**



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa