



COMUNE DI FICARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 58 DEL 23/01/2025

UFFICIO: Settore III Urbanistica - Edilizia Privata - Suap/

Oggetto:	FSC 2014/2020 Patto per la Città di Palermo – Codice Papa 183 “Lavori di Pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del corso Umberto 1 – Tratto via Mare – Cimitero Comunale”. CUP H79J140024000001 - Quadro economico finale dell’intervento – STATO FINALE.
-----------------	---

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09/05/2016 del Comune di Palermo, si è preso atto del Patto per il Sud della Città di Palermo sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui sono state inserite le risorse finanziarie per l’attuazione di una serie di interventi progettuali descritti per macro – categorie e per aree di intervento;
- Con successive delibere CIPE n. 25 e 26 del 10/08/2016 sono state individuate le aree tematiche, dotazione finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014/2020);
- Tra i soggetti pubblici coinvolti figura il Comune di Ficarazzi, che ha proposto all’Amministrazione Comunale di Palermo l’intervento di “Pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I° - Tratto via Mare – Cimitero Comunale”;
- Con delibera di Giunta n. 299 del 27/12/2016 il Comune di Palermo ha preso atto della nuova individuazione, per singolo progetto, degli assi di intervento indicati nella tabella approvata con la Deliberazione di G.M. n. 89 del 19/05/2016 fra cui è inserito quello relativo all’intervento in oggetto per € 1.090.000/00;
- In data 08/02/2019 con rep. n. 3 il Comune di Palermo e il Comune di Ficarazzi, hanno sottoscritto la Rettifica ed integrazione dell’Accordo n. 5 del 06/04/2017, disciplinando con l’articolo 5 rettificato, la modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;
- Con determina dirigenziale n. 60 del 15/02/2018, il Geom. Gagliano Paolo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i “Lavori di Pavimentazione, sistemazione, illuminazione

artistica ed arredo urbano del corso Umberto 1 – Tratto via Mare – Cimitero Comunale” in sostituzione del geometra Giovanni Morana;

- Con delibera G.M. n. 25 del 07 marzo 2019 la Giunta Comunale di Ficarazzi ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I° / tratto via Mare- Cimitero Comunale”*, per un importo complessivo di € 1.090.000,00;
- **Che** con determina a contrarre n. 97/2019 del Comune di Ficarazzi, si è provveduto a indire gara, scegliere il metodo di aggiudicazione, assegnare alla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni Villabate – Ficarazzi – Corleone, le attività di espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi, in ottemperanza al dettato dell'art. 33, comma 3 – bis, del D.Lgs. 163/2006, a prenotare la spesa di € 1.090.000,00 al capitolo 2168 del bilancio comunale;
- Che a seguito di procedura di gara con determina dirigenziale n.425/2019 del 05/11/2019 oltre all'impegno delle somme, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori all'impresa *“CAPOBIANCO GIUSEPPE”*, con sede in via C. Carrà n. 85, 92020 Palma di Montechiaro (Ag), che ha formulato il ribasso del 40,1111 % a cui corrisponde un importo netto contrattuale pari ad € 520.032,67;
- Che in data 05/11/2020 si è proceduto alla stipula del contratto rep. n 9 del 05/11/2020;
- Che con determinazione n. 10 del 19/01/2021, il responsabile del Settore III°- Tecnico ha approvato la prima perizia di variante, dettata dall'emergenza sanitaria COVID – 19, che ha comportato un maggiore onere finanziario;
- Che con determinazione n. 309 del 24/11/2021, il responsabile del Settore III°- Tecnico ha approvato la seconda perizia di variante, dettata da intervento da eseguirsi sull'impianto di pubblica illuminazione, che ha comportato un maggiore onere finanziario;
- Che con determina n. 82 del 18 maggio 2022, il responsabile del Settore III° - Tecnico ha approvato la perizia di assestamento contabile con il seguente quadro economico:

Quadro economico di raffronto		Q.E. Perizia di assestamento determina n. 82/2022
A)	Lavori a base di gara	
	Importi al netto del ribasso	477.469,97 €
	Oneri per la sicurezza inclusa nei lavori	16.607,03 €
	Oneri di sicurezza a sommare	24.983,00 €
	Costi COVID a sommare	22.408,75 €
	TOTALE LAVORI	541.468,75 €
B)	Somme a disposizione	
	Iva 10% sui lavori	51.906,00 €
	Iva costi Covid 19	2.240,88 €
	Oneri di accesso a discarica	13.250,91 €
	RUP 2% *0,25	4.202,37 €
	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00 €
	Competenze tecniche DL e CSE	25.075,74 €
	Compensazione prezzi al 30 giugno 2021	1.882,90 €
	Iva al 10% su compensazione	188,29 €
	Compensazione prezzi al 31 dicembre 2021	=====

	Iva al 10% su compensazione	=====
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99.122,09 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO A) +B)	640.590,84 €
	ECONOMIE DI RIBASSO	352.485,13 €
	Ulteriore economie	96.924,03 €
	Totale Finanziamento	1.090.000,00 €

Considerato che:

- L'appaltatore dei lavori di che trattasi "Capobianco Giuseppe" in data 27/05/2022 ha fatto richiesta, acquisita al prot. n. 10904 del 27/05/2022, di compensazione prezzi, D.M. del 05/04/2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 110 del 12 maggio 2022 (decreto prezzi), dei lavori contabilizzati al 31 dicembre 2021;
- La Direzione lavori in data 17 giugno 2022 con nota inviata a mezzo PEC ha quantificato l'importo spettante all'impresa esecutrice "Capobianco Giuseppe" pari ad € 8.680,70 + iva al 10%;
- Che l'importo della compensazione determinato dalla direzione Lavori, trova ampia copertura nelle economie del quadro economico pari ad € 96.924,03

Vista la fattura n. 39 del 07/07/2022 dell'impresa "Capobianco Giuseppe" - Compensazione prezzi secondo semestre 2021, dei lavori contabilizzati al 31/12/2021;

Vista la determina n. 136/2022 del 02/08/2022 di liquidazione all'impresa "Capobianco Giuseppe" - Compensazione prezzi secondo semestre 2021, dei lavori contabilizzati al 31/12/2021;

Considerato che la determina di liquidazione n. 136/2022 del 02/08/2022 ha variato il quadro economico approvato con determina n. 82 del 18 maggio 2022, come appresso :

Quadro economico di raffronto		Q.E. Perizia di assestamento determina n. 82/2022	Q.E. Finale dell'intervento
A)	Lavori a base di gara		
	Importi al netto del ribasso	477.469,97 €	477.469,97 €
	Oneri per la sicurezza inclusa nei lavori	16.607,03 €	16.607,03 €
	Oneri di sicurezza a sommare	24.983,00 €	24.983,00 €
	Costi COVID a sommare	22.408,75 €	22.408,75 €
	TOTALE LAVORI	541.468,75 €	541.468,75 €
B)	Somme a disposizione		
	Iva 10% sui lavori	51.906,00 €	51.906,00 €
	Iva costi Covid 19	2.240,88 €	2.240,88 €
	Oneri di accesso a discarica	13.250,91 €	13.250,91 €
	RUP 2% *0,25	4.202,37 €	3.227,41 €
	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00 €	375,00 €
	Competenze tecniche DL.e CSE	25.075,74 €	25.075,74 €
	Compensazione prezzi al 30 giugno 2021	1.882,90 €	1.882,90 €
	Iva al 10% su compensazione	188,29 €	188,29 €
	Compensazione prezzi al 31 dicembre 2021	=====	8.680,70 €
	Iva al 10% su compensazione	=====	868,06 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99.122,09 €	107.695,89 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO A) +B)	640.590,84 €	649.164,64 €
	ECONOMIE DI RIBASSO	352.485,13 €	352.485,13 €

Ulteriore economie	96.924,03 €	88.350,23 €
Totale Finanziamento	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €

- **Vista** la Delibera di Giunta, con la quale è stata modificata la struttura dell'Ente;
- **Vista** a Determinazione Sindacale con la quale sono stati conferiti allo stesso gli incarichi di Responsabile di P.O. del Settore III "Tecnico";
- **Vista** la legge n. 241/90 e s.m.i. e l'art. 51 della legge 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- **Visto** l'art.5 della L.R. n. 10/91, rubricato dall'art. 9, comma 6, della L.R. 05/2011;
- **Visti** gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplinano, rispettivamente, funzioni e responsabilità della dirigenza degli Enti Locali e le liquidazioni di spesa;
- **Visto** il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati
2. **Prendere** atto ed approvare il seguente quadro economico dei "Lavori di Pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del corso Umberto 1 – Tratto via Mare – Cimitero Comunale":

Quadro economico di raffronto		Q.E. Perizia di assestamento determina n. 82/2022	Q.E. Finale dell'intervento
A)	Lavori a base di gara		
	Importi al netto del ribasso	477.469,97 €	477.469,97 €
	Oneri per la sicurezza inclusa nei lavori	16.607,03 €	16.607,03 €
	Oneri di sicurezza a sommare	24.983,00 €	24.983,00 €
	Costi COVID a sommare	22.408,75 €	22.408,75 €
	TOTALE LAVORI	541.468,75 €	541.468,75 €
B)	Somme a disposizione		
	Iva 10% sui lavori	51.906,00 €	51.906,00 €
	Iva costi Covid 19	2.240,88 €	2.240,88 €
	Oneri di accesso a discarica	13.250,91 €	13.250,91 €
	RUP 2% *0,25	4.202,37 €	3.227,41 €
	Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	375,00 €	375,00 €
	Competenze tecniche DL.e CSE	25.075,74 €	25.075,74 €
	Compensazione prezzi al 30 giugno 2021	1.882,90 €	1.882,90 €
	Iva al 10% su compensazione	188,29 €	188,29 €
	Compensazione prezzi al 31 dicembre 2021	=====	8.680,70 €
	Iva al 10% su compensazione	=====	868,06 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	99.122,09 €	107.695,89 €
	TOTALE COSTO INTERVENTO A) +B)	640.590,84 €	649.164,64 €
	ECONOMIE DI RIBASSO	352.485,13 €	352.485,13 €
	Ulteriore economie	96.924,03 €	88.350,23 €
	Totale Finanziamento	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €

3. **Di dare atto**, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi del codice;
4. **Di pubblicare**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente documento;

<p>Il Responsabile Del Procedimento</p> <p>Cecchini Salvatore</p>	<p>Il Responsabile Del Settore</p>
---	------------------------------------

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
<p>Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.</p>

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa